NGE / COMPANY PROFILE

NEXT GEN ENGINEERING

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมพลชัย เอ็นจิเนียริง

งานก่อสร้างทีตรวจสอบได้ ตั้งแต่เริมจนส่งมอบ

NGE × RUAMPOLCHAI

ENGINEERING & CONSTRUCTION

SINCE 1985













ประวัติบริษัท

ข้อมูลนิติบุคคลและแนวทางการทำงาน

หจก. รวมพลชัย เอ็นจิเนียริง

จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2528
ดำเนินงานรับเหมาก่อสร้างครบวงจร โดยมี NGE
Next Gen Engineering เป็นชื่อแบรนด์ที่ใช้สื่อสารบริการ

ประสบการณ์กว่า 40 ปี

งานภาครัฐและงานก่อสร้างหลายประเภท

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน NGE

98/72 หมู่บ้านกฤษดาลากูน
นนทบุรี 11130

โทร 098-279-9145

LINE @522magc

nextgenengineering00@gmail.com

ngebuild.com

ทำไมต้องเลือก NGE

ประสบการณ์ มาตรฐาน และความรับผิดชอบที่พิสูจน์จากงานจริง

40+ ปี
ประสบการณ์โครงการภาครัฐ

300+ ผลงาน
ผ่านงานหลายประเภทและหลายขนาด

ควบคุมงานอย่างเป็นระบบ

ควบคุมแบบ ข้อกำหนด วัสดุ ระยะเวลา
ตรวจคุณภาพก่อนส่งมอบ และรายงานความคืบหน้า

รับผิดชอบหลังส่งมอบ

ตรวจเก็บรายละเอียดและรับประกันตามสัญญา
มีทีมดูแลเมื่อพบข้อบกพร่องจากงานก่อสร้าง

ขอบเขตงานบริการ

บริการก่อสร้าง ออกแบบ และปรับปรุงแบบครบวงจร

งานก่อสร้าง

อาคารราชการ โรงเรียน หอพัก
บ้านพักอาศัย และอาคารใช้งาน

งานปรับปรุง

รีโนเวทบ้านพักอาศัย สำนักงาน
ร้านค้า และงานต่อเติมอาคาร

ออกแบบและอนุญาต

ออกแบบบ้านและอาคาร พร้อมยื่นขอ
อนุญาต โดยสถาปนิกและวิศวกร

แนวทางดำเนินงาน

รับโจทย์และสำรวจ → ออกแบบ/ประมาณราคา → ควบคุมก่อสร้าง → ตรวจรับและส่งมอบ

ผลงานอ้างอิง / 01

ตัวอย่างรายการอ้างอิงจากโครงการภาครัฐ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	ปี
01	อาคารกองบังคับการกรมสวัสดิการทหารอากาศ	กรมช่างโยธาทหารอากาศ	2558
02	โรงทหาร 150 คน กองพลทหารม้าที 2 รักษาพระองค์	กรมยุทธโยธาทหารบก	2561
03	อาคารคอกม้าทรงประจำพระองค์ กองพลทหารม้าที 2	กรมยุทธโยธาทหารบก	2561
04	ปรับปรุงอาคารและสิงปลูกสร้าง ศูนย์นักศึกษาวิชาทหาร	หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน	2562
05	อาคารพักอาศัยรองรับการปรับย้ายหน่วย มทบ.11	กรมยุทธโยธาทหารบก	2563

ผลงานอ้างอิง / 02

ตัวอย่างรายการอ้างอิงจากโครงการภาครัฐ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	ปี
06	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์	กรมยุทธโยธาทหารบก	2563
07	โรงทหาร 150 คน กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์	กรมยุทธโยธาทหารบก	2564
08	อาคารพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 5 หลัง	กรมยุทธโยธาทหารบก	2564
09	อาคารกองร้อยสนับสนุนส่วนหน้า พื้นที่สระบุรี	กรมยุทธโยธาทหารบก	2565

ผลงานก่อสร้างที่ส่งมอบแล้ว

ภาพโครงการจาก Company Profile ฉบับเดิม

PROJECT 01

อาคารกองบังคับการ

กรมสวัสดิการทหารอากาศ
และกองอาชีวะสงเคราะห์

ราคาก่อสร้าง

38,840,000 บาท



ผลงานก่อสร้างที่ส่งมอบแล้ว

ภาพโครงการจาก Company Profile ฉบับเดิม

PROJECT 02

อาคารพักอาศัย มทบ.11

รองรับการปรับย้ายหน่วย
เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร

ราคาก่อสร้าง

60,660,000 บาท



ผลงานก่อสร้างที่ส่งมอบแล้ว

ภาพโครงการจาก Company Profile ฉบับเดิม

PROJECT 03

อาคารคลังพลาธิการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

ราคาก่อสร้าง

32,390,000 บาท



ผลงานก่อสร้างที่ส่งมอบแล้ว

ภาพโครงการจาก Company Profile ฉบับเดิม

PROJECT 04

โรงทหาร 150 คน

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์
กรุงเทพมหานคร

ราคาก่อสร้าง

27,440,000 บาท



ผลงานก่อสร้างที่ส่งมอบแล้ว

ภาพโครงการจาก Company Profile ฉบับเดิม

PROJECT 05

อาคารเรียนและโรงนอนทหาร

จุ 90 เตียง พื้นที่ใช้สอย 2,400
ตร.ม. สูง 2 ชั้น

ราคาก่อสร้าง

39,500,000 บาท



ผลงานก่อสร้างที่ส่งมอบแล้ว

ภาพโครงการจาก Company Profile ฉบับเดิม

PROJECT 06

สำนักงานและคลังเก็บสิ่งอุปกรณ์

สายยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ 18
จังหวัดสระบุรี

ราคาก่อสร้าง

13,120,000 บาท



ผลงานก่อสร้างที่ส่งมอบแล้ว

ภาพโครงการจาก Company Profile ฉบับเดิม

PROJECT 07

อาคารเรียนครบรอบ 25 ปี

โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ


ราคาก่อสร้าง

39,500,000 บาท



โครงสร้างทีมโครงการ

เรียงลำดับสายงานตามผังบุคลากรต้นฉบับ



ประวัติผลงานวิศวกรโครงการ


พหล โกวิทอิสริยะ | ภย. 60575 | ภาคีวิศวกรโยธา

ลำดับ	โครงการ	ปี
01	อาคารกองบังคับการกรมสวัสดิการทหารอากาศ	2558
02	โรงทหาร 150 คน กองพลทหารม้าที 2	2561
03	อาคารคอกม้าทรงประจำพระองค์	2561
04	ปรับปรุงอาคารและสิงปลูกสร้าง	2562
05	อาคารพักอาศัยรองรับการปรับย้ายหน่วย มทบ.11	2563
06	อาคารกรมทหารม้าที 1 รองรับโครงการสะพานเกียกกาย	2563
07	โรงทหาร 150 คน กองพลทหารม้าที 2	2564

ประวัติผลงานวิศวกรโครงการ

พหล โกวิทอิสริยะ | ภย. 60575 | ภาคีวิศวกรโยธา

ลำดับ	โครงการ	ปี
08	อาคารพร้อมสีงอำนวยความสะดวก 5 หลัง	2564
09	อาคารกองร้อยสนับสนุนส่วนหน้า พื้นทีสระบุรี	2565
10	อาคารกองร้อยสนับสนุนส่วนหน้า พื้นทีสระบุรี	2566
11	สำนักงานและคลังเก็บสีงอุปกรณ์ มทบ.18	2567
12	อาคารเรียนครบรอบ 25 ปี โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ	2567
13	อาคารกองร้อยสนับสนุนส่วนหน้า พื้นทีสระบุรี	2568



ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมเคหะชัย เอ็นจิเนียริ่ง
Ruamkehchai Engineering Limited Partnership

170 ซ.กาญจนาภิเษก 004 แขวงคลองบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

170 Soi.Kanchanapisek 004, Khlongbangbon
Bangbon, Bangkok, 10150, Thailand

โครงการ PROJECT

อาคารเรียนในโอกาสครบรอบ 25 ปี
กาญจนาภิเษกฯ โรงเรียน
กาญจนาภิเษกฯ วิทยาลัยนครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

สถาปนิก ARCHITECT
นันทวัฒน์ เพ็ชรน้ำทองวัฒนะ
ภส.18053

วิศวกรโครงสร้าง STRUCT. ENG.
พหล โกวิทอิสริยะ ภย.60575

วิศวกรงานระบบ M&E ENG.

วิศวกรไฟฟ้า ELECTR. ENG.

วิศวกรสุขาภิบาล SANIT. ENG.

วิศวกรเครื่องกล MECH. ENG.

REVISION	DATE

เขียน DRAWN
พหล โกวิทอิสริยะ ภย.60575

รายละเอียด SHOWN IN THIS DWG.
ผังขอบเขตรั้วกั้นเขตพื้นที่ก่อสร้าง
และแผนป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง

ตรวจ CHECK	วันที่ DATE
TOTAL DWG.	DWG. NO.

FILE NAME:

ผังบริเวณและขอบเขตงาน

แผนดำเนินงานก่อสร้าง

แผนงาน : งานก่อสร้างอาคารเรียนในโอกาสครบรอบ 25 ปี กาญจนาภิเษก ฯ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เป็นผู้ว่าจ้าง ดำเนินการโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมพลชัย เอ็นจิเนียริ่ง วันเริ่มสัญญา 5 กุมภาพันธุ์ 2567 วันสิ้นสุดสัญญา 30 เมษายน 2568 ในวงเงิน 39,899,500.- บาท จำนวนงวดงาน 13 งวดงาน ระยะเวลา 450 วัน

ลำดับ	รายการ	% ของงาน	กำหนดเริ่มงาน	จำนวนวัน	กำหนดแล้วเสร็จ
1	- งานสำรวจ ดีผังบริเวณ - งานทำรั้วก่อสร้าง และทำการป้องกันอุบัติเหตุ งานเจาะทดสอบ Boring Test 3 จุด ประสานงานไปยังการไฟฟ้าและการประปา	0.12	5 ก.พ. 67	20	24 ก.พ. 67
	งานโครงสร้าง - งานโครงสร้างใต้ดิน เสาเข็ม SPUN PILE ขนาด 0.35 x 21.00 เมตร 157 ต้น - งานฐานราก - งานหล่อเสาตอม่อ	15.806	25 ก.พ. 67	80	14 พ.ค. 67
	- งานโครงสร้างชั้น1 - งานหล่อคานคอดิน - งานพื้นชั้นที่ 1 (เว้นผิววัสดุ) - งานหล่อเสารับพื้นชั้น 2	4.85	15 พ.ค. 67	30	13 มิ.ย. 67
	- งานโครงสร้างชั้น2 - งานติดตั้งนั่งร้านรับคาน-พื้นชั้น2 - งานคานรับพื้นชั้นที่ 2 - งานพื้นชั้นที่ 2 (เว้นผิววัสดุ) - งานหล่อเสารับพื้นชั้น3 - งาน Post-Tensioning พื้นชั้น2 - งานหล่อบันได (เว้นวัสดุผิว)	4.85	14 มิ.ย. 67	40	23 ก.ค. 67
	- งานโครงสร้างชั้น3 - งานติดตั้งนั่งร้านรับคาน-พื้นชั้น3 - งานคานรับพื้นชั้นที่ 3 - งานพื้นชั้นที่ 3 (เว้นผิววัสดุ) - งานหล่อเสารับพื้นชั้น4 - งาน Post-Tensioning พื้นชั้น3 - งานหล่อบันได (เว้นวัสดุผิว)	4.85	24 ก.ค. 67	40	1 ก.ย. 67
	- งานโครงสร้างชั้น4 - งานติดตั้งนั่งร้านรับคาน-พื้นชั้น4 - งานคานรับพื้นชั้นที่ 4 - งานพื้นชั้นที่ 4 (เว้นผิววัสดุ) - งานหล่อเสารับพื้นชั้น5 - งาน Post-Tensioning พื้นชั้น4 - งานหล่อบันได (เว้นวัสดุผิว)	4.85	2 ก.ย. 67	40	11 ต.ค. 67
	- งานโครงสร้างชั้น5 - งานติดตั้งนั่งร้านรับคาน-พื้นชั้น5 - งานคานรับพื้นชั้นที่ 5 - งานพื้นชั้นที่ 5 (เว้นผิววัสดุ) - งานหล่อเสารับพื้นชั้น6 - งาน Post-Tensioning พื้นชั้น5 - งานหล่อบันได (เว้นวัสดุผิว)	3.05	12 ต.ค. 67	30	10 พ.ย. 67
	- งานโครงสร้างชั้น6 - งานติดตั้งนั่งร้านรับคาน-พื้นชั้น6 - งานคานรับพื้นชั้นที่ 6 - งานพื้นชั้นที่ 6 (เว้นผิววัสดุ) - งานหล่อเสารับหลังคา - งาน Post-Tensioning พื้นชั้น6 - งานหล่อบันได (เว้นวัสดุผิว)	3.05	11 พ.ย. 67	30	10 ธ.ค. 67
	- งานโครงสร้างหลังคา - งานคานเหล็กรับโครงหลังคา - งานโครงหลังคาเหล็ก - งานมุงหลังคาเหล็กรีดลอน	4.89	11 ธ.ค. 67	45	24 ม.ค. 68
2	- งานสถาปัตยกรรม - งานก่ออิฐ ผนัง ชั้น1-3 - งานติดตั้งวงกบ-ประตูหน้าต่าง ชั้น1-3 - งานเดินท่อน้ำประปา - น้ำทิ้ง ชั้น1-3 - งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น1-3	4.5	1 ก.ย. 67	60	30 ต.ค. 67
	- งานก่ออิฐ ผนัง ชั้น4-6 - งานติดตั้งวงกบ-ประตูหน้าต่าง ชั้น4-6 - งานเดินท่อน้ำประปา - น้ำทิ้ง ชั้น4-6 - งานเดินท่อร้อยสายไฟ ชั้น4-6 - งานฉาบปูนภายชั้น1-3	5.42	31 ต.ค. 67	50	19 ธ.ค. 67
	- งานฉาบปูนภายชั้น4-6 - งานฝ้าเพดานภายใน - งานปูวัสดุผิวพื้น-บุผิวผนังชั้น1-3 (ยกเว้นงานทาสี)	7.12	20 ธ.ค. 67	60	17 ก.พ. 68
	- งานปูวัสดุผิวพื้น-บุผิวผนังชั้น4-6 (ยกเว้นงานทาสี) - งานฉาบปูนภายนอก - งานฝ้าเพดานภายนอก - งานติดตั้งบาน-ประตูหน้าต่าง	9.08	18 ก.พ. 68	50	8 เม.ย. 68
	- งานระบบสาธารณูปโภค และครุภัณฑ์ประจำอาคาร - งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกรอะ-กรองอากาศ - งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และถังเก็บน้ำ Stanless Steel - งานระบบป้องกันอัคคีภัย และงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ - งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ - งานติดตั้งดวงโคม ตู้ไฟฟ้า และระบบสายดิน - งานสถาปัตย์ ทาสี	23.347	24 พ.ย. 67	150	22 เม.ย. 68
	- สร้างพื้นแข็ง ค.ส.ล. รอบอาคาร - งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมวางบ่อพักสำเร็จรูป - งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เชื่อมโยงไฟฟ้า-ประปาภายนอกอาคาร - ทดสอบระบบ เก็บรายละเอียดของงาน - ทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมด ของ งานก่อสร้างอาคารเรียนในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)	4.28	16 มี.ค. 68	45	30 เม.ย. 68
		100			
					% ต่อเดือน
					% สะสม
					% ต่อเดือน
					% สะสม

% ต่อเดือน	1.32	10.24	3.26	3.106	4.85	3.85	3.85	5.65	5.53	6.15	9.27	10.23	9.49	11.4	11.80
% สะสม	1.32	11.56	14.82	17.93	22.78	26.63	30.48	36.13	41.66	47.81	57.08	67.31	76.80	88.20	100.00
% ต่อเดือน	1.32	10.24	3.26	4.85	3.25	4.33	3.55	5.65	5.53	7.707	12.85	9.075	9.49	11.6	7.30
% สะสม	1.32	11.56	14.82	19.67	22.92	27.25	30.80	36.45	41.98	49.69	62.54	71.61	81.10	92.70	100.00

ลงชื่อ นาย (จำนง ไกริจพิสิริยะ) หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ ( ) ผู้ควบคุมงาน

ส่งข้อมูลโครงการให้ทีม NGE

มีรูปหน้างานหรือแบบอยู่แล้ว ส่งข้อมูลเบื้องต้นมาได้เลย
ทีมจะดูขอบเขตงานและคุยขั้นตอนที่เหมาะกับโครงการ

01	รูปหน้างานหรือแบบ 3–5 รูป
02	พิกัดและขนาดพื้นที่
03	สิ่งที่ต้องการทำ และช่วงงบถ้ามี

โทร 098-279-9145

nextgenengineering00@gmail.com

ngebuild.com/contact

ส่งรูปหน้างานทาง LINE

LINE @522magc